



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
UND FACHBEREICH THEOLOGIE

Einrichtung von Studiengängen

Terminübersicht und Ablauf

Stand: 13.06.2018



Terminübersicht Einrichtung von Studiengängen zum Wintersemester 2019/20

Stand: 13.06.2018

Alle Gremientermine unter Vorbehalt!

Vorhaben an Studiendekane/BfQM kommunizieren	bis 15.03.2018
Fakultätsinterne Klärung <ul style="list-style-type: none"> - BfQM/L 1 (formale und rechtliche Fragen) - Department - Fakultätsvorstand - Dekan/in 	März - Mai 2018
Erarbeitung der notwendigen Unterlagen <ol style="list-style-type: none"> 1. Einrichtungsantrag 2. Studienverlaufsplan 3. Modulhandbuch 4. Studiengangsmatrix 5. Diploma Supplement 6. Studentisches Votum 7. Positionierung zum Studiengangportfolio der Fakultät 8. Qualifikationsfeststellungsverfahren (nur Masterstudiengänge) 9. Curricularwertberechnung (S-PVK) 10. Finanzierungsplan (nur Weiterbildung) (WTT) 11. Bedarfsanalyse (nur Weiterbildung) (WTT) 12. Kurzpräsentation für Universitätsgremien 	Mai - August 2018
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gremiendurchlauf (langer Vorlauf) <ul style="list-style-type: none"> - PhilLuSt - Fakultätsrat - UniLuSt - Senat - Universitätsrat 	24. Oktober 2018 07. November 2018 19. November 2018 28. November 2018 14. Dezember 2018
Erstellung der Prüfungsordnung <ol style="list-style-type: none"> 2. Gremiendurchlauf (langer Vorlauf) <ul style="list-style-type: none"> - Fakultätsrat - Senat 	16. Januar 2019 13. Februar 2019
Studienbeginn zum WS 2019/20	01. Oktober 2019

Dezentrale Prozessschritte innerhalb der Fakultät

Akteur/in	Aktion	Termine bei langem Vorlauf	Termine bei kurzem Vorlauf
E1	Studiengang	bis 15. März 2018	bis 15. Mai 2018
E2	Studiengang und BfQM unter Einbeziehung von L 1		
E3	Studiengang und BfQM unter Einbeziehung von L 1		
E4	Universitätsleitung		
E5	Studiengang	11. Apr. 2018	13. Juni 2018
E6	Dekan / Studiendekane		

E7	Fakultätsvorstand		
E8	L 1	29. Juni 2018	14. Dez. 2018
E9	Studiengang		
E10	BfQM		
E11	BfQM	Ende Sep. 2018	Ende Okt. 2018
E12	L 1	Mitte Okt. 2018	Mitte Nov. 2018
E13	Studiengang mit BfQM		
E14	BfQM		

E15	BfQM	Departments informieren und um Stellungnahme bis zum Fakultätsrat bitten - Unterlagenpaket (aus Schritt E11)	
E16	PhilLuSt	Empfehlung an den Fakultätsrat abgeben - Präsentation durch Fachvertreter/in - Unterlagenpaket (aus Schritt E11)	24. Okt. 2018 28. Nov. 2018
E17	Fakultätsrat	Über Einrichtungsantrag entscheiden - Unterlagenpaket (aus Schritt E11)	07. Nov. 2018 12. Dez. 2018
E18	BfQM	Unterlagenpaket mit Fakultätsratsbeschluss an L 1 weiterleiten - Unterlagenpaket (aus Schritt E11) - Abstimmungsergebnis des Fakultätsrats	

An den dezentralen Prozess innerhalb der Fakultät schließen sich Prozessschritte außerhalb der Fakultät an. Die angegebenen Termine sind beispielhaft für den „langen Vorlauf“.

- Uni-LuSt
 - Senat
 - Universitätsrat
 - StMBW
 - Präsident
- Ausfertigung der Einrichtungsverfügung
Bitte entnehmen Sie die detaillierten Informationen den Zeitplänen des Referats L 1 unter https://www.fau.de/files/2014/03/Zeitplan_Studiengangseinrichtung_WS201920.pdf
19. November 2018
28. November 2018
14. Dezember 2018
bis Februar 2019
bis Februar 2019

Prozessschritte zur Erstellung einer Prüfungsordnung

	Akteur/in	Aktion	Termine bei langem Vorlauf	Termine bei kurzem Vorlauf
P1	L 1 mit Studiengangverantwortlicher/m	Ausarbeitung des Entwurfs der PO (ggf. Einbeziehung ZfL)	nach Uni-LuSt (19. Nov. 2018)	nach Uni-LuSt (14. Jan 2019)
P2	Studiengangsgremien	Diskussion des Entwurfs der PO unter Beteiligung der Studierenden	Nov.-Dez. 2018	Feb.-März 2019
P3	L 1 mit Studiengangverantwortlicher/m	Überarbeiten und ggf. Korrigieren der Änderungswünsche in Abstimmung mit Studiengangsverantwortlichen – Erstellung der PO	Nov.-Dez. 2018	Feb.-März 2019
P4	L 1	Freigabe der PO	Mitte Dez. 2018	Ende März 2019
P5	BfQM	Veranlassung Beschlussfassung in Fakultätsgremien (ggf. ZfL)	Jan. 2019	Apr. 2019
P6	Fakultätsrat	Beschlussfassung der PO (ggf. unter Vorbehalt des Einvernehmens)	16. Jan. 2019	24. Apr. 2019
P7	L 1	Versand der PO für Senatssitzung	Anfang Feb. 2019	Mitte Mai 2019
P8	Senat	Beschlussfassung der PO im Senat (ggf. unter Vorbehalt des Einvernehmens)	13. Feb. 2019	29. Mai 2019
P9	L 1	ggf. Einholung Einvernehmens des zuständigen Ministeriums bzw. bei theologischen Studiengängen: der Landeskirche	ab Feb. 2019	ab Juni 2019
P10	Präsident / L 1	rechtsaufsichtliche Prüfung, Ausfertigung, Niederlegung und Bekanntmachung der PO	März 2019	Juni 2019
P11		Studienbeginn	01. Oktober 2019	01. Oktober 2019

Langer Vorlauf: für alle Studiengänge mit Numerus Clausus, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung oder in berufsbegleitender Form, für die ein längerer Werbungs- und Bewerbungsvorlauf nötig ist (die förmliche Einrichtung ist ca. ein dreiviertel Jahr vor Studienbeginn abgeschlossen).

Kurzer Vorlauf: für alle regulären Bachelorstudiengänge (die Verfügung über die Einrichtung ist ca. ein halbes Jahr vor Studienbeginn ausreichend).

Qualitätspolitik und -kultur

- I-1 - Leitbild der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie
- I-2 - Leitfaden zur Studiengangs- und Studienfachgestaltung
- I-3 - Studiengangs- und Studienfachmatrix
- I-4 - Leitfaden zur internen Akkreditierung

Strukturqualität

- II-1 - Gremien in Lehre und Studium
- II-2 - Funktionen in Lehre und Studium

Prozessqualität

- III-1 - Einrichtung von Studiengängen**
- III-2 - Änderung einer Prüfungsordnung
- III-3 - Wesentliche Änderung von Studiengängen

Ergebnisqualität

- IV-1 - Evaluationskonzept
- IV-2 - Evaluationsinstrumente
- IV-3 - Einbindung externer Expertise

Büro für Qualitätsmanagement
an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie

Hindenburgstr. 34
91054 Erlangen

qm-phil@fau.de
www.phil.fau.de/qm